

Bitácora de Trabajo

Paradigmas de Programación – Tarea 4

Fecha	Actividad	Tiempo Estimado	Responsable	Observaciones
23/10/2025	Organización inicial del proyecto y distribución de tareas.	2h	Yitzy	Se clasificaron tareas de código y documentación según dificultad.
25/10/2025	Implementación inicial del servidor Java (estructura de paquetes).	4h	José	Se creó el armazón de com.dkj.model, entities y server.
27/10/2025	Implementación de entidades principales en Java (Player, Crocs, Fruit).	4h	Jian	Se definieron clases, atributos y constructores.
29/10/2025	Configuración del cliente en C e implementación del WorldState.	4h	José	Se estructuraron los structs principales para sincronización.
31/10/2025	Redacción de introducción y explicación básica del proyecto.	2h	Yitzy	Actividad ligera, se redactó intro y objetivos.
03/11/2025	Implementación del GameLoop y PhysicsEngine en Java.	4h	Jian	Se programó la actualización por ticks y manejo de movimiento.
07/11/2025	Implementación del sistema de red en C (WinSock2).	4h	José	Se creó el hilo receptor y el procesamiento de mensajes.
10/11/2025	Pruebas simples del cliente (movimiento básico y lectura de mensajes).	2h	Yitzy	Pruebas de funcionamiento general, entradas y salida básica.
14/11/2025	Desarrollo de detección de colisiones en el cliente C.	4h	Jian	Se implementó <code>check_ground</code> , <code>nearest_player</code> , <code>nearest_enemy</code> .

Fecha	Actividad	Tiempo Estimado	Responsable	Observaciones
18/11/2025	Pruebas del servidor (creación de frutas, crocs, rebotes y caídas).	3h	José	Se verificaron eventos y consistencia en capas de lógica.
20/11/2025	Integración ligera del documento (unir secciones de compañeros).	2h	Yitzy	Se revisó coherencia del documento y enlaces entre secciones.
22/11/2025	Implementación de aumento de dificultad y manejo de niveles.	3h	Jian	Se agregó velocidad creciente y reinicio del nivel.
25/11/2025	Redacción y limpieza del documento (estilo, ortografía).	2h	Yitzy	Ajustes finales de redacción sin contenido técnico pesado.
27/11/2025	Pruebas finales del sistema completo (servidor, cliente y red).	3h	José	Se evaluó sincronización, colisiones, eventos y estabilidad.
28/11/2025	Revisión final y preparación de entrega.	2h	Grupo	Validación total de código y documentación.